

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年3月31日

計画の名称	常陸大宮市宅地耐震化推進事業（防災・安全）																									
計画の期間	平成27年度～平成28年度（2年間）				交付対象	常陸大宮市																				
計画の目標	常陸大宮市では、常陸大宮市地域防災計画に基づき、地盤災害の予防といった地震に強い計画的なまちづくりを推進しており、本計画では大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等を作成・公表することで、住民防災意識が向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。																									
計画の成果目標（定量的指標）	常陸大宮市における大規模盛土造成地の把握																									
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第一次スクリーニング結果の公表率</li> <li>・第二次スクリーニング計画作成</li> </ul> </td> <td colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</td> <td rowspan="3">備考</td> </tr> <tr> <td>当初現況値 (H27当初)</td> <td>中間目標値</td> <td>最終目標値 (H28末)</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>										<ul style="list-style-type: none"> <li>・第一次スクリーニング結果の公表率</li> <li>・第二次スクリーニング計画作成</li> </ul>	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)	0%		100%		0%		100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・第一次スクリーニング結果の公表率</li> <li>・第二次スクリーニング計画作成</li> </ul>	定量的指標の現況値及び目標値			備考																						
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)																							
	0%		100%																							
	0%		100%																							
全体事業費	合計 (A+B+C)	4.1百万円	A	4.1百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%																

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制 社会資本総合整備計画の事後評価として常陸大宮市で実施	事後評価（中間評価）の実施時期 平成29年3月 公表の方法 常陸大宮市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
A-1	防災	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	-		宅地耐震化推進事業	変動予測調査 (348.45km <sup>2</sup> )	常陸大宮市						4.1	
合計																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		大規模盛土造成地マップを作成・公表することで、住民の防災意識が向上した。									
II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因							
		最終実績値	100%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		常陸大宮市における大規模盛土造成地の把握									

3. 特記事項（今後の方針等）