

表 整備事業スケジュール

時期区分		短期整備								長期整備
項目	年度	～R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降
整備事業 全般	公開 管理運営								開園 史跡公園管理条例検討	管理運営
	計画検討	整備基本計画							保存活用計画改定	整備基本計画改定
	発掘調査		未調査ゾーン（試掘調査）					調査報告書作成・追加指定の検討 （追加指定）	公有化	
	委員会	策定委員会	調査指導／整備事業（設計・工事）の進行管理／活用プログラム検討／市民協働の活動状況把握／将来計画の検討等							
	その他								整備報告書作成	
史跡公園整備設計・工事	活用広場 ゾーン		測量図作成 整備に関わる 事前協議 （電気・用水）		地形造成・植栽等 実施設計	監理		解説施設・東屋等 実施設計	監理	
	郷育ゾーン					工事			工事	
	遺構展示 ゾーン					地形造成等 実施設計	監理	遺構表示・解説施設等 実施設計	監理	
							工事		工事	
	エントランス ゾーン（東）						実施設計	監理		
周辺地域・関連事業	駐車場・道路改良		公有化・測量		基本設計	実施設計	工事・監理	（供用開始）		
	アクセスルート・散策路 誘導表示等整備	常陸大宮駅前整備事業			周辺散策路（鋪装・斜面林奈間伐）		サイン設計	誘導サイン設置		
	展示施設・情報発信 （歴史民俗資料館）				出土遺物の保管・展示 / 情報発信（AR・VR等）の検討					
	市民協働活動						ボランティア養成		組織化・活動開始	
	小中学校との 連携						総合学習の利用など			
学校教育 生涯学習	歴史講座						継続的実施			