

入札監視委員会議事概要書

開催日時	平成24年8月8日(水) 午後1時30分		
開催場所	常陸大宮市役所 3階 行政委員会室		
出席委員	小林 節 兪 和 宇野 光義		
抽出案件	6件	(議 事) ①入札契約手続の運用状況について ②審議対象工事の抽出結果について ③審議対象工事の審議について	
一般競争入札	2件		
指名競争入札	3件		
随意契約	1件		
委員からの意見・質問及びそれに対する回答	意見・質問		回答
	1 入札契約手続の運用状況について		○設計内容に変更が生じたものについては、今後、金額の変更を行う予定です。
	2 審議対象工事の抽出結果について		
	3 審議対象工事の審議について		
【一般競争入札】 23国災公下第52101-2号 管渠復旧工事 (下水道課) ○工期(6ヶ月間)を延長しているが、工事金額に変更はないのか？			
【一般競争入札】 山方中学校校舎改築及び解体工事 (教育総務課) ○一般競争入札においては、応札可能者が原則15者以上となっているが、構成員が14者で問題ないか？		○原則15者ですが、市建設工事等入札参加者資格審査会の決定により、市内14者となりました。	
【指名競争入札】 23国補簡水第1-6号 山方地域第1統合簡易水道事業 施設等整備工事(第6工区) (水道課)			

○発注金額区分では、格付Aの工事だが、格付Bの業者を選定したのはなぜか？

○近隣の業者は選定しないのか？

○選定業者に実績のない業者がいるが問題ないか？

○手持工事を勘案とあるが、具体的にはどうということか？

【指名競争入札】

23道改第0230-001号
市道2004号線道路改良舗装工事
(都市建設課)

○推薦理由の地理的条件に○がついて
いるのはどうということか？

○旧町村単位（地域別）での業者選定を
行っているのか？

○発注金額区分では、格付Bの工事だが、
格付Aの業者を選定したのはなぜか？

【指名競争入札】

23県単林開第6119-201号
林道諸沢北富田線開設工事
(農林課)

○入札手続について意見はないが、契約
手続に伴う工期の設定及び変更理由の
内容について適切に執行されたい。

○市内においては、格付Aの業者が7者であり、指名業者選定
数が12者以上であることから、格付Bの上位業者5者を選定
し、12者としました。

○工事内容から市内格付Bの業者でも施工できると判断したた
め、選定していません。

○経営規模等評価結果通知書により過去2年間における完成工
事高がない場合、実績なしとして取り扱ってますが、過去に実
績があることを確認し、選定しています。

○各業者の手持工事及び技術者数を確認し、選定しています。

○工事場所が大宮地域（旧大宮町）のため、大宮地域（旧大宮
町）の業者であれば○を記載しています。

○旧町村単位（地域別）の業者選定は、原則行っていません。

○工事場所近くに営業所があり、地域特性に精通していると判
断し、格付Aから2者選定しました。

○今後は、適切に執行します。

【随意契約】

文化センター改修等工事
(舞台照明設備改修)
(生涯学習課)

○工期（179日間）を延長した理由は何か？

○工事の積算は何で行ったのか？

○1回目の見積りで決定していないが、予定価格の歩切りは行っているのか？

○契約手続に伴う変更理由を明確に記載されたい。

4 その他

○業者選定基準の統一を図るとともに、工期の設定を適切に行い、変更理由を明確に記載されたい。

○機器の製作に日数を要するため、工期を延長しました。

○見積により行いました。

○予定価格は、需給状況等を勘案して設定しています。

○今後は、明確に記載します。

委員会による意見の
具申又は勧告の内容