

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程								
				2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
茨城県	常陸大宮市	旧大宮町	大宮町							①・②	アンケート結果等により、取組検討	
			大賀村							①・②	③・④	
			世喜村1							①・②	③・④	
			上野村							①・②	③・④	
			静村1							①・②	アンケート結果等により、取組検討	
			大場村							①・②	③・④	
			塩田村1							①・②	③・④	
			玉川村							①・②	③・④	
		旧御前山村	伊勢畑村							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
			野口村							①・②	③・④	
			長倉村							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
		旧山方町	山方町							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
			世喜村2							①・②	③・④	
			塩田村2							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
			諸富野村							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
			下小川村							①・②	③・④	アンケート結果等により、取組検討
		旧美和村	桧沢村					①	②	③	④	
			隆郷村					①	②	③	④	
		旧緒川村	小瀬村					①	②	③	④	
			八里村					①	②	③	④	