

(別添2)

【常陸大宮市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

市立小中学校 全15校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 12校舎

総学校数に占める割合 (%) 80.0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度が確保されていない学校でアセスメントを実施済み。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになった課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメントの結果、AP機器の老朽化による不調が明らかになったため、保守業者と協議しながら、令和8年3月までに当該機器の更新を実施する。

なお、問題が発生した場合には、暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。