

実証運行の開始

実施項目	R6.12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
システム導入	<div>制度設計</div> <div>システム選定 (プロポーザル審査)</div> <div>業務委託 契約</div> <div>要件定義・導入設定</div> <div>システム研修</div> <div>システム運用 開始</div>										
運行管理	<div>制度設計・事業者意向確認</div> <div>業務委託 契約</div> <div>実証運行に向けた準備</div> <div>管理業 務開始</div>										
ドライバー関係	<div>制度設計</div> <div>募集開始（応募人数により随時募集）</div> <div>大臣講習・システム研修</div>										
申請関係	<div>運輸局に 登録申請</div>										
周知・ 利用促進	<div>利用者への周知・利用方法の説明</div>										
地域公共 交通会議	<div>運行案 の提案</div> <div>正式協議</div> <div>※必要に応じ開催 (運行内容を協議する場合)</div> <div>導入の 進捗状況</div>										