
　Hitachiomiya City　Hitachiomiya City

 

運行開始までの想定スケジュール

実施項目 R6.12月 R7.1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

システム
導入

運行管理

ドライバー
関係

申請関係

周知・
利用促進

地域公共
交通会議

運行案
の提案

正式協議
導入の

進捗状況

利用者への周知・利用方法の説明

運輸局に
登録申請

※必要に応じ開催
（運行内容を協議する場合）

募集開始（応募人数により随時募集）

大臣講習・システム研修

実証運行の開始

業務委託
契約

実証運行に向けた準備
管理業
務開始

制度設計・事業者意向確認

システム選定
（プロポーザル審査）

業務委託
契約

要件定義・導入設定

システム研修

システ
ム運用
開始

制度設計

制度設計

参考資料（当日配付）


